

Calendrier Prévisionnel des Ateliers-Relais de la ZAE de Copaya à Matoury



Septembre 2021 :

- Validation du dossier PRO
- Lancement des marchés de travaux de terrassement

Octobre 2021 :

- Remise du dossier DCE

Novembre 2021

- Lancement des consultations pour les marchés de travaux bâtiments et VRD
- Début des travaux de terrassement

Décembre 2021 :

- Fin des travaux de terrassement

1^{er} trimestre 2022

- Lancement du marché de service pour la commercialisation et la gestion de l'équipement
- Notification des marchés de travaux Bâtiments et VRD
- Début des travaux

2^{ème} trimestre 2023

- Livraison de l'équipement