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TACHES

1 Financement du projet 
Elaboration des dossiers de financement 
Rencontre des partenaires financiers (Etats/Région)
Dépôt des dossiers de demande de financement
Réponse demande de financement
Notification des décisions pour le financement
Signatures des conventions de financement

2 Conception du projet 
Choix du MOE
Notification du marché 
Réalisation de l'AVP
Présentation de l'AVP
Actualisation de l'AVP
Validation de l'AVP 
Réalisation du PRO
Validation du PRO par la commune
Elaboration du DCE
Lancement de la consultation 
Choix de l'entreprise
Notification du marché de travaux 

3 Réalisation du projet 
Mise au point du/des marchés de travaux 
Démarrage et réalisation des travaux
Livraison des travaux /Réception des travaux 
Constat parfait achèvement (Levé des réseves)

4 Administratif
Délibération ROURA sur la réalisation du projet
Délibération CACL actant sa participation au projet
Elaboration de la convention de Mandat
Délibération ROURA approuvant la C. de mandat x
Délibération de la CACL validant la C de mandat x
Transmission au contrôle de légalité
Signature de la convention

5 Etudes techniques 
Réalisation des études topographiques complémentaires
Réalisation des études géotechniques complémentaires

2024 2025 2026

PLANNING PREVISIONNEL
AMENAGEMENT DU MARCHE DE CACAO

Annexe n°3 : Convention de délégation de mandat Commune de Roura/CACL


